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RESTAURATION MORPHOLOGIQUE DE L’AUME AMONT 

SUR LA COMMUNE DE VALDELAUME (79) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maître d’ouvrage : SMABACAB 

 

Période de réalisation et durée des travaux : Les travaux ont été réalisés en juin 2022 en 20 jours à quatre 

agents.  

 

Objectifs :  

- Diversifier les écoulements et les faciès du lit mineur, recréer des sinuosités et de la rugosité   

- Recréer une diversité d’habitats favorisant un regain de biodiversité  

- Rehausser la ligne d’eau afin de limiter la vidange de la nappe d’accompagnement (nappe alluviale 

reposant sur un socle argileux) 

- Travailler en régie pour valoriser les compétences internes, maîtriser le calendrier et favoriser les échanges 

entre le syndicat et les riverains. 

- Communiquer étroitement avec les riverains. 

 

Descriptif technique des travaux : Le syndicat s’est fourni en granulats auprès de la carrière Saint-Fraigne (16) de 

l’entreprise GSM. Une pelle mécanique a été utilisée afin de mettre en oeuvre les granulats pour recréer des 

banquettes ainsi que des radiers. La ligne d’eau a été rehaussée de 40 cm en moyenne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de localisation 
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L’amont de l’Aume, dans un contexte de mutations agricoles, 

s’est trouvé historiquement rectifié et recalibré dans la 2
e

 partie du 20
e

 

siècle, afin de favoriser le drainage des terres. Cela a pour 

conséquence une homogénéisation des écoulements, un 

appauvrissement des habitats ainsi que d’importants problèmes 

d’assèchement, le drainage de la nappe alluviale étant hautement 

favorisé.  

Afin de limiter ces problèmes, le Syndicat Mixte des Bassins 

versants Aume-Couture, Auge et Bief (SMABACAB) a entrepris de 

restaurer un tronçon de 1,5 km situé sur les communes de Valdelaume 

et Loubillé (79).  

Suite à de précédents travaux confiés à des entreprises, le 

syndicat est monté en compétences et opte aujourd’hui pour une 

nouvelle manière de travailler. L’intégralité des travaux s’est effectuée 

en régie. Par ailleurs, le syndicat a mis en œuvre des piézomètres 

rustiques visant à évaluer les impacts de ces travaux par la suite.  

  

Avant 
Après 

http://www.tmr-lathus.fr/
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Coût total et financements du projet : Environ 7000 euros TTC 

 

Entreprise / Régie : Travaux menés intégralement en régie 

 

Descriptif technique et financier des travaux réalisés :  

 

Intervention Coût  

900 tonnes de granulats (fourniture et 

livraison) 

7 000 euros 

200 jours ETP  Environ 45 000 € TTC 

 

Le temps passé sur le chantier comprend les travaux préalables liés à la réouverture de la ripisylve, les travaux 

de restauration morphologique eux-mêmes, les actions de végétalisation (hélophytes, enherbement) et la remise 

en état du site (clôture, bandes enherbées…). 

 

Informations sur les aspects administratifs :   

Les travaux, réalisés dans le cadre d’un Programme Pluriannuel de Gestion, contrat administratif financier 

proposé par l’Agence de l’Eau Adour Garonne afin de rechercher le bon état des cours d’eau à une échelle 

hydrographique cohérente, ont été soumis à déclaration (rubrique 3.3.5.0). 

Informations complémentaires sur la prestation :  

Le fait d’effectuer les travaux en régie est un gain de temps du fait d’éviter le montage d’un marché ainsi que les 

aléas dans les délais. La monté en expérience des agents du SMABACAB sur ce type de travaux a permis de 

mettre à contribution leurs compétences. Par ailleurs, le fait d’effectuer les travaux en régie est tranquillisant 

pour les riverains qui connaissent les agents et savent vers qui se tourner pour toute question pendant la durée 

des travaux. A noter que les agriculteurs riverains ont été rencontrés un par un en amont des travaux pour 

échanger sur les intérêts et les modalités de la restauration des cours d’eau.  

 

Suivi mis en place :  

Des mires graduées tous les 10 cm ont été mises en place afin de suivre l’évolution de la ligne d’eau. 

Des piézomètres rustiques (voir retour d’expérience) permettent également de suivre le niveau de la nappe 

alluviale.  

 

Impacts observés :  

Les piézomètres ont d’ores et déjà permis de constater une rehausse immédiate du niveau de la nappe, sans 

corrélation avec une forte pluie et donc très probablement liée aux travaux. Celle-ci est plus importante à 5m du 

cours d’eau qu’à 30m. Un suivi sur plusieurs années permettra de compléter cette première observation. 

Néanmoins, l’historique précédant les travaux reste maigre (5 mois). Il ne permet pas de comparer l’évolution 

de la nappe sur le long terme. 

 

Commentaires : Le cours d’eau a retrouvé une dynamique et une diversité d’habitats qu’il est possible 

d’observer ainsi qu’une hydrologie mieux adaptée au risque quantitatif. Les travaux se concentrent toutefois sur 

le lit mineur là où une action sur le lit d’inondation permettrait d’en accroitre les impacts positifs.    

 

Contact pour tout renseignement sur ce projet : 

TMR : Julien BLANCANT – 06 78 77 88 86 – j.blancant@smabacab.fr 

Président du Syndicat au moment de travaux : Franck BONNET - Maison de l’eau le bourg 

16140 SAINT FRAIGNE 
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Profil incisé avant travaux 

Profil après recharge granulométrique 
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